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Набережные Челны 2020 



Ид. Режим 
задачи

Название задачи ДлительностьНачало Окончание ОтветственныйПредшественники

0 Девелоперский 
проект

205 дней Пн 01.06.20 Пт 12.03.21

1 Приказ подписан 0 дней Пн 01.06.20 Пн 01.06.20 Петя

2 Прединвестиционная
фаза

44 дней Пн 01.06.20 Чт 30.07.20

3 Обоснования 14 дней Пн 01.06.20 Чт 18.06.20 Вася 1

4 Предпроектная 
подготовка

30 дней Пт 19.06.20 Чт 30.07.20 Петя 3

5 Получение 
кредита

7 дней Пт 19.06.20 Пн 29.06.20 Маша 3

6 Концепция 
утверждена

0 дней Чт 30.07.20 Чт 30.07.20 Петя 4

7 Инвестиционная 
фаза

10 дней Пт 31.07.20 Чт 13.08.20

8 Проектирование 10 дней Пт 31.07.20 Чт 13.08.20 Петя 6

9 Утвержденный 
проект

0 дней Чт 13.08.20 Чт 13.08.20 8

10 Строительство 151 дней Пт 14.08.20 Пт 12.03.21 Петя 8;5

11 Снос строений 22 дней Пт 14.08.20 Пн 14.09.20 9

12 Вынос сетей 14 дней Вт 15.09.20 Пт 02.10.20 11

13 Шпунт 30 дней Пн 05.10.20 Пт 13.11.20 12

14 Котлован 20 дней Пн 16.11.20 Пт 11.12.20 13

15 Монолит 35 дней Пн 14.12.20 Пт 29.01.21 14

16 Фасад 30 дней Пн 01.02.21 Пт 12.03.21 15

17 Акты подписаны 0 дней Пт 12.03.21 Пт 12.03.21 Петя 16

01.06

30.07

13.08

Подрядчик[1 000р.]

Подрядчик[1 000р.]

Подрядчик[1 000р.]

Подрядчик[1 000р.]

Бетон[1 м3];Бригада

Бригада

12.03

Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн
Кв. 2, 2020 Кв. 3, 2020 Кв. 4, 2020 Кв. 1, 2021 Кв. 2, 2021 Кв. 3, 2021

Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Внешние задачи

Внешняя веха

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Только длительность

Суммарное сведение вручную

Суммарная задача вручную

Только начало

Только окончание

Крайний срок

Ход выполнения

Выполнение задач, запланированных вручную

Стр. 1

Проект: Девелоперский проект
Дата: Чт 09.04.20



Ид. Режим 
задачи

Название задачи ДлительностьНачало Окончание ОтветственныйПредшественники

0 Девелоперский 
проект

205 дней Пн 01.06.20 Пт 12.03.21

1 Приказ подписан 0 дней Пн 01.06.20 Пн 01.06.20 Петя

2 Прединвестиционная

фаза

44 дней Пн 01.06.20 Чт 30.07.20

3 Обоснования 14 дней Пн 01.06.20 Чт 18.06.20 Вася 1

4 Предпроектная 
подготовка

30 дней Пт 19.06.20 Чт 30.07.20 Петя 3

5 Получение 
кредита

7 дней Пт 19.06.20 Пн 29.06.20 Маша 3

6 Концепция 
утверждена

0 дней Чт 30.07.20 Чт 30.07.20 Петя 4

7 Инвестиционная 

фаза

10 дней Пт 31.07.20 Чт 13.08.20

8 Проектирование 10 дней Пт 31.07.20 Чт 13.08.20 Петя 6

9 Утвержденный 
проект

0 дней Чт 13.08.20 Чт 13.08.20 8

10 Строительство 151 дней Пт 14.08.20 Пт 12.03.21 Петя 8;5

11 Снос строений 22 дней Пт 14.08.20 Пн 14.09.20 9

12 Вынос сетей 14 дней Вт 15.09.20 Пт 02.10.20 11

13 Шпунт 30 дней Пн 05.10.20 Пт 13.11.20 12

14 Котлован 20 дней Пн 16.11.20 Пт 11.12.20 13

15 Монолит 35 дней Пн 14.12.20 Пт 29.01.21 14

16 Фасад 30 дней Пн 01.02.21 Пт 12.03.21 15

17 Акты подписаны 0 дней Пт 12.03.21 Пт 12.03.21 Петя 16

01.06

30.07

13.08

Подрядчик[1 000р.]

Подрядчик[1 000р.]

Подрядчик[1 000р.]

Подрядчик[1 000р.]

Бетон[1 м3];Бригада

Бригада

12.03

Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн
Кв. 2, 2020 Кв. 3, 2020 Кв. 4, 2020 Кв. 1, 2021 Кв. 2, 2021

Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Внешние задачи

Внешняя веха

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Только длительность

Суммарное сведение вручную

Суммарная задача вручную

Только начало

Только окончание

Крайний срок

Критическая задача

Критическое прерывание

Ход выполнения

Выполнение задач, запланированных вручную

Стр. 1

Проект: Девелоперский проект
Дата: Чт 09.04.20



Ид. Название задачи Факт. начало Факт. 

окончание

% завершения Физ. % 

завершения

Факт. длит. Ост. длит. Факт. затраты

0 Девелоперский проектПн 01.06.20 НД 6% 0% 14,05 дней204,45 дней 53 600р.

1 Приказ подписан Пн 01.06.20 Пн 01.06.20 100% 0% 0 дней 0 дней 0р.

2 Прединвестиционная фазаПн 01.06.20 НД 22% 0% 12,93 дней 44,57 дней 53 600р.

3 Обоснования Пн 01.06.20 НД 50% 0% 7 дней 7 дней 40 000р.

4 Предпроектная подготовкаПт 19.06.20 НД 17% 0% 7,5 дней 36 дней 13 600р.

5 Получение кредита НД НД 0% 0% 0 дней 7 дней 0р.

6 Концепция утверждена НД НД 0% 0% 0 дней 0 дней 0р.

7 Инвестиционная фаза НД НД 0% 0% 0 дней 10 дней 0р.

8 Проектирование НД НД 0% 0% 0 дней 10 дней 0р.

9 Утвержденный проект НД НД 0% 0% 0 дней 0 дней 0р.

10 Строительство НД НД 0% 0% 0 дней 151 дней 0р.

11 Снос строений НД НД 0% 0% 0 дней 22 дней 0р.

12 Вынос сетей НД НД 0% 0% 0 дней 14 дней 0р.

13 Шпунт НД НД 0% 0% 0 дней 30 дней 0р.

14 Котлован НД НД 0% 0% 0 дней 20 дней 0р.

15 Монолит НД НД 0% 0% 0 дней 35 дней 0р.

16 Фасад НД НД 0% 0% 0 дней 30 дней 0р.

17 Акты подписаны НД НД 0% 0% 0 дней 0 дней 0р.

6%

01.06

22%

50%

17%

0%

19.08

0%

0%

02.09

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

01.04

МайИюнИюл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв ФевМарАпрМайИюнИюл

Кв. 2, 2020 Кв. 3, 2020 Кв. 4, 2020 Кв. 1, 2021 Кв. 2, 2021

Критическая задача

Критическое прерывание

Критический ход выполнения

Задача

Прерывание

Ход выполнения задачи

Задача вручную

Только начало

Только окончание

Только длительность

Базовая задача

Базовое прерывание

Базовая веха

Веха

Суммарный ход выполнения

Суммарная задача

Суммарная задача вручную

Суммарная задача проекта

Внешние задачи

Внешняя веха

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Крайний срок

КР 1

Стр. 1



Ид. Название задачи Факт. начало Факт. 

окончание

% завершения Физ. % 

завершения

Факт. длит. Ост. длит. Факт. затраты

0 Девелоперский проектПн 01.06.20 НД 7% 0% 14,04 дней201,46 дней 53 600р.

1 Приказ подписан Пн 01.06.20 Пн 01.06.20 100% 0% 0 дней 0 дней 0р.

2 Прединвестиционная фазаПн 01.06.20 НД 22% 0% 12,93 дней 44,57 дней 53 600р.

3 Обоснования Пн 01.06.20 НД 50% 0% 7 дней 7 дней 40 000р.

4 Предпроектная подготовкаПт 19.06.20 НД 17% 0% 7,5 дней 36 дней 13 600р.

5 Получение кредита НД НД 0% 0% 0 дней 7 дней 0р.

6 Концепция утверждена НД НД 0% 0% 0 дней 0 дней 0р.

7 Инвестиционная фаза НД НД 0% 0% 0 дней 7 дней 0р.

8 Проектирование НД НД 0% 0% 0 дней 7 дней 0р.

9 Утвержденный проект НД НД 0% 0% 0 дней 0 дней 0р.

10 Строительство НД НД 0% 0% 0 дней 151 дней 0р.

11 Снос строений НД НД 0% 0% 0 дней 22 дней 0р.

12 Вынос сетей НД НД 0% 0% 0 дней 14 дней 0р.

13 Шпунт НД НД 0% 0% 0 дней 30 дней 0р.

14 Котлован НД НД 0% 0% 0 дней 20 дней 0р.

15 Монолит НД НД 0% 0% 0 дней 35 дней 0р.

16 Фасад НД НД 0% 0% 0 дней 30 дней 0р.

17 Акты подписаны НД НД 0% 0% 0 дней 0 дней 0р.

7%

01.06

22%

50%

17%

0%

19.08

0%

0%

28.08

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

29.03

МайИюнИюл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв ФевМар Апр МайИюн

Кв. 2, 2020 Кв. 3, 2020 Кв. 4, 2020 Кв. 1, 2021 Кв. 2, 2021

Критическая задача

Критическое прерывание

Критический ход выполнения

Задача

Прерывание

Ход выполнения задачи

Задача вручную

Только начало

Только окончание

Только длительность

Базовая задача

Базовое прерывание

Базовая веха

Веха

Суммарный ход выполнения

Суммарная задача

Суммарная задача вручную

Суммарная задача проекта

Внешние задачи

Внешняя веха

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Крайний срок

КР 1

Стр. 1



Ид. Режим 
задачи

Название задачи ДлительностьНачало Окончание ОтветственныйПредшественники

0 Девелоперский 
проект

215,5 
дней

Пн 01.06.20 Пн 29.03.21

1 Приказ подписан 0 дней Пн 01.06.20 Пн 01.06.20 Петя

2 Прединвестиционная

фаза

57,5 дней Пн 01.06.20 Ср 19.08.20

3 Обоснования 14 дней Пн 01.06.20 Чт 18.06.20 Вася 1

4 Предпроектная 
подготовка

43,5 дней Пт 19.06.20 Ср 19.08.20 Петя 3

5 Получение 
кредита

7 дней Пт 19.06.20 Пн 29.06.20 Маша 3

6 Концепция 
утверждена

0 дней Ср 19.08.20 Ср 19.08.20 Петя 4

7 Инвестиционная 

фаза

7 дней Ср 19.08.20 Пт 28.08.20

8 Проектирование 7 дней Ср 19.08.20 Пт 28.08.20 Петя 6

9 Утвержденный 
проект

0 дней Пт 28.08.20 Пт 28.08.20 8

10 Строительство 151 дней Пт 28.08.20 Пн 29.03.21 Петя 8;5

11 Снос строений 22 дней Пт 28.08.20 Вт 29.09.20 9

12 Вынос сетей 14 дней Вт 29.09.20 Пн 19.10.20 11

13 Шпунт 30 дней Пн 19.10.20 Пн 30.11.20 12

14 Котлован 20 дней Пн 30.11.20 Пн 28.12.20 13

15 Монолит 35 дней Пн 28.12.20 Пн 15.02.21 14

16 Фасад 30 дней Пн 15.02.21 Пн 29.03.21 15

17 Акты подписаны 0 дней Пн 29.03.21 Пн 29.03.21 Петя 16

01.06

19.08

28.08

Подрядчик[1 000р.]

Подрядчик[1 000р.]

Подрядчик[1 000р.]

Подрядчик[1 000р.]

Бетон[1 м3];Бригада

Бригада

29.03

Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл
Кв. 2, 2020 Кв. 3, 2020 Кв. 4, 2020 Кв. 1, 2021 Кв. 2, 2021 Кв. 3, 2021

Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Внешние задачи

Внешняя веха

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Только длительность

Суммарное сведение вручную

Суммарная задача вручную

Только начало

Только окончание

Крайний срок

Критическая задача

Критическое прерывание

Ход выполнения

Выполнение задач, запланированных вручную

Стр. 1

Проект: Девелоперский проект
Дата: Чт 09.04.20


