

Проект 1. Проект создания своего бизнеса с нуля (по содержанию лабораторных работ 1,2,3-«Стратегическое планирование»).

По аналогии с планом проекта «Строительство автомоечного комплекса».
(продолжительности задач).

Проект 2. Реконструкция базы отдыха.

Исходные данные:

Виды издержек	Сумма млн. руб.
1. Проектные работы	5
2. Демонтажные работы	60
3. СМР	295
4. Пуско-наладочные работы	6
ИТОГО	366

Дополнительная информация для составления плана работ:

1. Строительство 5 гостевых домов семейного типа и основного корпуса выполняют два различных подрядчика.
2. Демонтажные работы выполняет отдельный подрядчик.
3. Строительство 5 гостевых домов семейного типа выполняется в 2 этапа, 1 этап (2 дома) параллельно с основным корпусом, 2 этап (оставшиеся 3 дома) только по завершению строительства основного корпуса.
4. Демонтажные работы могут начаться только после окончания проектных работ.
5. Сроки проекта с 06.06.2017 по 26.10.2018.